

工时填报错误案例集

属性	值
title	工时填报错误案例集
category	工时管理
genre	case
version	1.0
effective_date	2026-01-01
audience	all
tags	[错填, 漏填, 纠正, 案例, 教训]
acl	public
related_docs	[工时填报管理制度.md, 异常工时处理办法.md]

工时填报错误案例集

1. 案例背景

某互联网公司研发部有员工约80人，分属5个项目组。2025年10月，PMO在季度工时数据审计中发现多个项目组存在工时数据质量问题，包括错填、漏填、分摊比例偏差等。经逐条核查，筛选出以下3个典型案例，覆盖不同类型的常见错误。

2. 涉及问题

- ☐ **问题一（错填）**：员工将A项目的工时误填到B项目，导致A项目进度评估失真、B项目成本虚增
- ☐ **问题二（漏填）**：员工连续出差5天未填报工时，月底集中补录时遗漏了其中2天
- ☐ **问题三（分摊偏差）**：员工跨项目分摊比例长期与协商方案不符，偏差累计超过20%

3. 处理过程

案例一：错填项目归属

某员工同时参与"客户管理系统升级"和"内部数据分析平台"两个项目。10月15日，该员工实际全天在"客户管理系统"工作，但填报时误选了"内部数据分析平台"。项目经理A（客户管理系统）在审核时发现该员工当天工时缺失，项目经理B（数据分析平台）发现工时数与任务不匹配。项目经理A与员工沟通后确认是项目归属错误，项目经理B驳回该条工时。员工在2个工作日内更正，重新提交后通过审核。该条工时被标记为C级异常，自行更正后结案。

案例二：出差漏填

某员工于10月21日至25日赴客户现场出差，因客户现场网络受限且工作节奏紧凑，未能及时填报工时。10月31日该员工集中补录时，遗漏了10月23日（周三）的工时。11月3日项目经理审核时发现23日工时缺失，与员工确认后得知是补录遗漏。员工在收到驳回后2个工作日内补充了23日的工时。因员工出差申请中已预先声明"工时回填"，且出差期间每周有进度同步，最终按C级异常处理。

案例三：分摊比例偏差

某员工参与3个项目，协商的分摊比例为50%（A项目）、30%（B项目）、20%（C项目）。10月全月实际填报中，A项目占比仅35%、B项目占比45%、C项目占比20%。经核查，员工在B项目投入了过多精力，导致A项目工时不足。项目经理A在月度回顾中指出偏差，员工解释称"B项目临时增加需求"。经PMO介入协调，确认B项目确实临时增加了需求，但员工未提前告知项目经理A调整分摊方案。最终处理：员工在11月第一周重新协商分摊比例，10月偏差部分在11月做调平处理（从B项目调减、A项目调增），该案例被标记为B级异常，纳入团队月度提醒。

4. 结论与启示

1. ****错填的预防****：跨项目员工应养成"填报前核对项目"的习惯；系统可增加"项目确认"二次弹窗，减少误操作
2. ****漏填的预防****：出差员工应在出差申请中预先声明"工时回填"，并每天记录工作日志（即使不上系统）
3. ****分摊偏差的预防****：分摊比例不是"一锤子买卖"，业务变化时应主动与项目经理沟通调整，避免事后调平
4. ****审核人的价值****：项目经理的细致审核是发现问题的第一道防线，不应为了效率而草率通过
5. ****沟通优先****：发现工时问题后，先与员工沟通了解情况，避免直接定性为"虚报"

5. 涉及制度

- ☐ 工时填报管理制度
- ☐ 跨项目工时分摊规则
- ☐ 异常工时处理办法
- ☐ 工时申诉与补录流程
- ☐ 项目经理工时管理职责