

跨项目分摊争议案例

属性	值
title	跨项目分摊争议案例
category	工时管理
genre	case
version	1.0
effective_date	2026-01-01
audience	manager
tags	[争议, 裁决, 启示, 分摊, 仲裁]
acl	public
related_docs	[跨项目工时分摊规则.md, 跨部门工时协调流程.md]

跨项目分摊争议案例

1. 案例背景

某制造业企业研发部员工张某同时参与"智能仓储系统"（主项目，占比50%）和"MES生产执行系统"（兼项，占比50%）两个项目。2025年11月，"智能仓储系统"进入交付前冲刺期，项目经理A要求张某将主项目分摊比例临时提升至80%。"MES生产执行系统"项目经理B认为张某在该项目有不可替代的角色，不同意比例调整。双方协商未果，张某夹在中间无法填报，导致11月前两周工时全部积压。

2. 涉及问题

- ☐ **争议点一**：项目经理A是否有权单方面要求调整分摊比例？
- ☐ **争议点二**：项目经理B的反对是否合理？员工是否可以在两个项目间"选边站"？
- ☐ **争议点三**：员工张某因争议无法填报工时，责任由谁承担？
- ☐ **争议点四**：PMO在争议中的角色和裁决权限是什么？

3. 处理过程

张某在11月8日（第二周周一）向PMO提交仲裁申请，附项目经理A和B的书面意见。PMO在收到申请后3个工作日内召集三方会议。

PMO首先核查了相关制度依据：跨项目工时分摊规则第3.3条规定"项目交付前冲刺期，员工经主项目经理同意，可在该2周内将主项目分摊比例临时提升至80%以上，但需通知所有兼项项目经理"。PMO认为项目经理A的请求有制度依据，但"通知"不等于"协商一致"，项目经理B的反对意见也应被尊重。

PMO进一步分析了两个项目的实际情况："智能仓储系统"确实处于交付前2周冲刺期，且张某在该项目中承担核心开发角色；"MES生产执行系统"虽然也需要张某，但当前阶段主要是集成测试，可以由其他团队成员临时替代。PMO还调阅了张某过去3个月的工时数据，确认其"智能仓储系统"的投入确实低于50%，存在积压。

基于以上分析，PMO做出仲裁：11月冲刺期（2周）内张某在“智能仓储系统”的分摊比例临时调整为70%，“MES生产执行系统”调整为30%；项目经理B需在1周内安排团队成员临时接替张某在“MES生产执行系统”的工作；张某被积压的11月前两周工时在仲裁结论发布后3个工作日内补录。PMO同时建议张某的部门负责人评估张某的负载情况，避免长期跨项目导致过劳。

项目经理B对仲裁结果仍有异议，但按制度规定接受PMO裁决。张某在11月12日前完成补录，11月冲刺期按70/30比例执行，12月起恢复50/50比例。

4. 结论与启示

1. ****制度是底线，协商是常态****：制度规定了“可以”做什么，但具体比例需要项目经理之间协商；协商不成时PMO介入
2. ****员工的权益要保障****：争议期间员工无法填报工时的，不应由员工承担责任；制度应明确争议期间的填报规则
3. ****PMO的裁决应基于事实****：PMO不是“和稀泥”，而是基于制度依据、项目实际情况、历史数据做出有说服力的裁决
4. ****临时调整要有时间边界****：冲刺期的临时调整应有明确的起止时间，避免“临时”变“长期”
5. ****部门负责人应关注员工负载****：长期跨项目员工容易过劳，部门负责人应定期评估并做人员调配

5. 涉及制度

- ☐ 跨项目工时分摊规则
- ☐ 跨部门工时协调流程
- ☐ 工时填报管理制度
- ☐ 项目经理工时管理职责