

项目变更常见问题

属性	值
title	项目变更常见问题
category	项目管理流程
genre	faq
version	1.0
effective_date	2026-01-01
audience	pm
tags	[变更, 评估, 审批]
acl	public
related_docs	[项目变更管理办法, 项目变更申请流程, 项目变更控制案例]

项目变更常见问题

Q1：什么情况算项目变更？

- **简答****：项目立项基线确认后，对范围、进度、预算、质量、资源、合同条款的任一调整。
- **详细说明****：日常排期调整、个人工时申报修正、不影响交付物的微小修订不算变更。但只要影响到工作分解结构中的工作包、关键里程碑日期、预算分配或合同条款，就必须走变更流程。建议项目经理在不确定时主动咨询项目管理办公室，避免事后被认定为擅自变更。
- **相关制度****：项目变更管理办法第 2 章。

Q2：变更申请要在多长时间内提交？

- **简答****：变更需求产生后 3 个工作日内提交，紧急变更须在 24 小时内提交。
- **详细说明****：及时提交是变更管理的关键。延迟提交可能导致评估失准、审批仓促，最终影响项目交付。客户口头提出的变更，项目经理须在当日确认书面记录，并启动申请。如果变更需求来源是邮件或工作通讯工具，时限从消息送达时刻起算。
- **相关制度****：项目变更管理办法第 3.1 节。

Q3：变更影响要从哪些维度评估？

- **简答****：5 个维度——工期、成本、人力、质量、风险。
- **详细说明****：评估须在收到变更申请后 5 个工作日内完成。工期影响要量化到天，成本影响要量化到元，人力影响要明确到角色与人天，质量影响要说明对验收标准的冲击，风险影响要识别新增风险与等级。评估报告须经技术负责人和商务负责人共同签字。
- **相关制度****：项目变更管理办法第 3.2 节、项目变更申请流程第 3 步。

Q4：变更级别是怎么分的？

- **简答****：按工期与成本影响分为三级、二级、一级。

****详细说明****：三级变更影响工期不超过 3 个工作日且无成本影响，由项目经理审批；二级变更影响工期 4 至 15 个工作日或成本变化 10% 以内，由变更控制委员会审批；一级变更影响工期超过 15 个工作日或成本变化超过 10%，由分管负责人审批。评估过程中如发现影响超过原级别，自动升级到对应层级。

****相关制度****：项目变更管理办法第 3.3 节。

Q5：变更控制委员会由谁组成？

****简答****：项目经理、客户代表（如有）、技术负责人、商务负责人，必要时邀请质量负责人。

****详细说明****：委员会议事须到会人数过半方可形成决议。会议须形成纪要，对每条变更投票表决，赞成多数通过，平票时由分管负责人裁决。客户代表对涉及客户利益的变更具有否决权。

****相关制度****：项目变更管理办法第 2 章。

Q6：客户已经签字的变更，内部还要走流程吗？

****简答****：要，须在 3 个工作日内补审。

****详细说明****：客户签字代表对外承诺，但内部资源调度、预算调整仍须经过审批。补审未通过的变更，项目经理须与客户重新协商，可能需要付出额外的商务成本。建议项目经理在与客户确认前先做内部预审，避免被动。

****相关制度****：项目变更管理办法第 5 章。

Q7：变更基线在工时管理系统怎么更新？

****简答****：审批通过后 2 个工作日内由工时管理员在系统更新。

****详细说明****：更新内容包括进度计划、工作包预算、人员配置、关键里程碑日期。更新前须保存原基线快照，便于偏差追溯。系统会自动通知所有相关方变更后的基线。变更日志会保留所有历史版本，可追溯每一次变更的发起人、审批人、影响。

****相关制度****：项目变更申请流程第 6 步。

Q8：紧急变更可以先做后批吗？

****简答****：仅限法律合规与安全事故类强制性变更，由分管负责人直接决定，事后 5 个工作日内补办手续。

****详细说明****：一般业务变更不得先做后批。先做后批的范围严格限定：监管要求、人身安全、数据安全、合规整改。补办手续未通过的，须立即停止变更动作并报告。滥用先做后批的项目经理将受到通报批评。

****相关制度****：项目变更管理办法第 4 章。

Q9：变更结束后还要做什么？

****简答****：5 个工作日内完成变更回顾，记录实际影响与预期偏差。

****详细说明****：回顾内容包括实际工期与预估工期对比、实际成本与预估成本对比、新增风险是否兑现、客户与团队反馈。回顾报告纳入项目复盘材料，并提交项目管理办公室。回顾环节缺失会被视为变更管理流程不闭环，影响项目结项与归档。

****相关制度**：**项目变更申请流程第 7 步、项目复盘流程。